

ProjectEye

智慧專案管理整合平台

管理全面數位化，讓管理更有效率，決策更有依據

ProjectEye 整合專案管理流程，串聯進度、品質、估驗及簽核作業，打造即時協作、透明管理、全程可追溯的數位管理平台，讓專案執行更高效、決策更精準。

◆ 產品優勢



全流程數位化管理

流程全面線上化，減少紙本作業，提升協作效率，資料完整留存，隨時可追溯。



全案場指揮中心

整合跨專案資訊，透過視覺化儀表板即時掌握專案進度、風險與整體執行情況，提升管理效率與決策速度。



工期進度視覺化

以視覺化圖表即時呈現專案進度，快速掌握執行落差，提前發現潛在瓶頸。



彈性與權限管理

支援角色與專案雙層權限設定，精準控管資料存取，兼顧資訊安全與權責分工。



多角色線上簽核

支援多角色線上簽核與流程追蹤，簽核進度即時透明，提升協作效率，避免作業中斷。

專案建置

快速建立專案管理架構，完成工項、權限與簽核流程設定。



進度規劃

建立工期基準與各階段進度目標，奠定專案執行基礎。



估驗計價

串聯估驗申報與計價流程，加速審核作業並完整留存紀錄。



品質查驗

完整留存查驗紀錄，確保施工品質可追溯，驗收有依據。



施工執行

即時掌握施工進度與執行落差，提升現場管理效率。



專案生命週期管理

8 估驗計價

線上完成估驗申報與審核，完整留存計價紀錄，提升作業效率。

1 全案場指揮中心

整合各工項進度，以視覺化儀表板即時呈現專案全貌，快速掌握整體進度。

2 日報管理

施工與監造日報線上化，支援簽核與歷史紀錄查詢，提升管理效率。

3 送審流程

彈性多層級簽核機制，搭配逾時預警與急件加速，確保流程可控，權責分明。

4 品質管理

建立全週期查驗追蹤與責任溯源機制，確保施工品質有據可循。

5 行事曆

整合專案重要行程與關鍵節點，掌握任務時程不遺漏。

7 檔案管理

集中管理專案文件，支援分層權限與版本保護，確保資料安全。

6 預警系統

即時監控專案風險，主動通知異常，降低延誤風險。



◆ 建置效益



提升行政作業效率

簽核流程全面數位化，減少紙本與人工追蹤作業，自動通知與歸檔，大幅縮短行政處理時間，提升整體管理效率。



掌握跨專案整體進度

即時整合多專案執行資訊，透過視覺化儀表板快速掌握進度與落差，提升管理透明度與決策效率。



提前發現並控管風險

持續比對實際與預定進度，主動偵測異常並即時通知，協助管理者在問題擴大前介入處理，降低專案風險。



管理經驗持續累積

完整保存專案歷程、簽核紀錄與品質文件，提升資料可追溯性與稽核效率，並累積企業長期可用的管理知識資產。

